

**Управление образования администрации Петровского муниципального  
района Саратовской области**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза  
И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской области» (МОУ СОШ № 3)**

**П Р И К А З**

**09.11.2021 г.**

**№ 400–ОД**

**г. Петровск, Саратовской области**

**Об утверждении Дорожной карты и**

**плана введения ФГОС-2021 в**

**МОУ СОШ № 3**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее–ФГОС-2021) в МОУСОШ № 3

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту по введению ФГОС – 21 ( на 2021-2027 г.г.) в МОУ СОШ № 3 (Приложение № 1);
2. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МОУСОШ № 3 согласно приложению к настоящему приказу (Приложение № 2);
3. Специалисту по кадрам Смирновой Е.В. в срок до 12.11.2021 ознакомить с приказом под подпись работников МОУ СОШ № 3, разместить приказ на информационном стенде и сайте МОУ СОШ № 3 в разделе «ФГОС-2021»;
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Медведев

С приказом ознакомлены:

Засименко С.Ю.	Каменская Н.В.
Мосолова И.Л.	Сергеенко М.В.
Кондакова Е.В.	Корнеева О.А.
Сальникова ЕБ.	Никушина Н.В.
Харитоновна Л.В.	Мохов В.Г.

Лапшина Е.А.	Ермакова Н.А.
Тимощук С.В.	Сеничкина Е.В.
Пивкина Т.А.	Краснихина К.С.
Самохина Л.С.	Фокина Г.В.
Еремеева А.В.	Бабаханова О.А.
Хрусталева Е.В.	Коровина Н.В.
Павлова В.А.	Мохова И.В.
Орлова Л.А.	Кащеева Н.А.
Молчанова О.В.	Климова О.Б.
Колядина Е.Н.	Фокина Е.В.
Фролова Г.А.	Чемерова Т.В.
Панкина А.А.	Маркина Л.И.
Елистратова Н.Е.	Трапезников А.Ф.
Фирстова Л.А.	Венедиктов Ю.П.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС -21 В МОУ СОШ № 3

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>Оценка кадровых и материальных ресурсов</b>			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – март 2022 года	Засименко С.Ю., зам. директора по УР	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заклучить договоры о сетевой форме реализации	2022–2027 годы	Директор	Договоры

ООПНОО и ООПООО			
<b>Работа с родителями и сбор заявлений, согласий</b>			
Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО– 2021.	До 22.11.2021 1	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОСООО– 2021	До 22.11.2021 1	Классные руководители 5–9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО– 2021	До 22.11.2021 1	Классные руководители 5–9-х классов	Письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся , зачисленных до 16.07.2021	До 29.19.2021 1	Рабочая группа	Аналитическая справка
<b>Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП</b>			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО– 2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022 2	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части,	До 20.08.2022 2	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООП ООО

распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)			
Внести изменения в ООПНОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООПНОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООПООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
<...>			
<b>Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами</b>			
Актуализировать программу развития МОУ СОШ № 3 в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Октябрь–декабрь 2021 года	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022	Рабочая группа	Справка

Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых–в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
<b>Работа с сайтом школы</b>			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе«Образовательные стандарты и требования»раздела«Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Елистратова Н.Е.	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	Разместить до 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте